

Bahnhofplatz 3 Postfach 149 8853 Lachen
Telefon: 055 451 22 12
E-Mail: andreas.schoenbaechler@bezirk-march.ch
Internet: www.bezirk-march.ch



Bezirksrat March

Lachen, 15. September 2026

Hochwasserschutz Wägitaler Aa Unterlauf

Projektstand September 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 1. September 2026 konnten die Projektierungsarbeiten der nächsten Projektphase aufgenommen werden. Damit beginnt die Projektphase 2 des Hochwasserschutzprojekts. Mit diesem Schreiben wollen wir Sie über die getätigten Abklärungen seit Abschluss der Vorprojektplanung im April 2024 und die nächsten Projektschritte informieren.

Das Vorprojekt vom April 2024 wurde beim Kanton im Rahmen einer verwaltungsinternen Vorprüfung überprüft. Anschliessend ging das Dossier zum Bund. Die eingegangenen Stellungnahmen von Bund und Kanton zeigen eine breite Akzeptanz des Projekts. Die Realisierung von vorgezogenen Massnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes wird unterstützt. Der Bezirk sieht sich daher in seiner Vorgehensweise bestätigt.

Im Anschluss an die Vorprüfung des Vorprojekts hat der Bezirk March im November 2025 die Aufträge für die Voruntersuchung der Umweltverträglichkeit und für die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen erteilt. Beide Grundlagendokumente lagen im April 2026 vor, so dass in der Folge die weiteren Projektierungsarbeiten ausgeschrieben werden konnten.

Aufgrund der Ausschreibung im offenen Verfahren hat die Kissling + Zbinden AG, Bern/Zürich, das vorteilhafteste Angebot eingereicht und daher den Zuschlag erhalten. Die Kissling + Zbinden AG hat bereits das Vorprojekt erarbeitet und kennt das Projekt und die Rahmenbedingungen bestens.

Die nun angelaufene Projektphase 2 umfasst die Projektierungsarbeiten des Bau- und Auflageprojekts mit Umweltverträglichkeitsbericht. In einem ersten Schritt wird das Vorprojekt in Kenntnis der Rückmeldungen von Bund und Kanton, aber auch von SBB und ASTRA, einer internen Überprüfung unterzogen. Neu müssen bei Hochwasserschutzprojekten auch die Auswirkungen des Klimawandels betrachtet werden (Thema Klimazuschlag bei Bemessungswassermenge). Der Umgang mit diesem Thema wird ebenfalls in diesem Projektschritt abgehandelt.

Nach erfolgter Überprüfung starten die eigentlichen Projektierungsarbeiten mit Bauprojekt und Umweltverträglichkeitsbericht. Auf Grundlage von ergänzenden Projektgrundlagen (Baugrunduntersuchungen, Terrainaufnahmen, Erhebung der Naturwerte usw.) werden die Massnahmen vollständig durchgeplant, exakt dimensioniert und für das gesetzliche Bewilligungsverfahren vorbereitet. Ziel ist die Abgabe des Bauprojekts mit Umweltverträglichkeitsbericht Ende Oktober 2028. Voraus gehen die 2. Vorprüfung des Entwurfs sowie die Vollständigkeitsprüfung des Umweltverträglichkeitsberichts.

Parallel zur Projektierung sind der eigentliche Landerwerb sowie die Rechte Dritter zu regeln.

Sobald die konkreten Projektergebnisse vorliegen, werden wir Ihnen diese, wie bisher anlässlich von Informationsveranstaltungen, präsentieren. Zwischenzeitlich steht Ihnen für Fragen und weitere Auskünfte Projektleiter Andreas Schönbächler gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Bezirk March

Gewässer

Ressortvorsteher



Armin Züger

Leiter Gewässer



Andreas Schönbächler

Kopie:

- Bezirksrat March
- Amt für Gewässer, Bahnhofstrasse 9, 6430 Schwyz

Beilage:

- Projektablauf mit generellem Projektzeitplan, Fassung 27. August 2026

Bezirk March | Hochwasserschutz Wägitaler Aa Unterlauf

Projektablauf mit generellem Zeitplan

Termine Stand 27. August 2026

MJ Projektmanagement GmbH



